

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13517	TCE纳管对接	待处理	20	后端	冯超	普通	2025-08-04	2025-08-05	4.0	12.0	冯超
13382	用户需求及其他事项沟通	待处理	0	事务		普通	2025-07-30	2025-08-09	8.0	16.0	冯超
13326	负载均衡监听及服务器创建自动化流程需求分析	待处理	0	需求	冯超	普通	2025-07-28	2025-07-31	16.0	30.0	冯超
13207	现场接口验证	进行中	30	需求	冯超	普通	2025-07-22	2025-08-08	36.0	48.0	冯超
13093	纳管接口对接	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-07-21	2025-07-31	24.0	32.0	冯超
13092	需求分析及文档编写	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-17	2025-07-21	8.0	16.0	冯超
13091	原型设计	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-17	2025-07-17	8.0	8.0	冯超
13090	视频云存储纳管需求	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-17	2025-07-31	0.0	80.0	冯超
12921	纳管接口对接	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-21	19.0	32.0	冯超
12920	需求分析及文档编写	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-15	15.0	16.0	冯超
12919	原型设计	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-11	2025-07-14	1.0	8.0	冯超
12917	备份一体机纳管需求	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-21	0.0		冯超
12832	纳管代码初始化及认证模块对接	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-07	2025-07-11	25.0	30.0	冯超
12831	纳管接口调研及清单梳理	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-07	2025-07-07	4.0	4.0	冯超