

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 问题

耗时: 122.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10845	远程配合现场进行纳管资源，跟新产品包，技术支持等	进行中	60	需求	陈启明	普通	2025-04-23		10.0		陈启明
8635	广州地铁TEC纳管说明文档	进行中	0	需求	陈怡苑	普通	2024-12-09		8.0		陈怡苑
8572	部署资源协调	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-12-04		7.0		陈怡苑
8252	项目管理及整体计划梳理	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-15		49.0		陈怡苑
7215	项目方案、需求	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-09-04	2024-12-31	48.0		李建军