

2024年广州地铁集团CMP售后项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024年广州地铁集团CMP售后项目	2024年广州地铁集团CMP售后项目																													
项目管理相关工作	待处理 0%																													
广州地铁集团业务需求沟通会	已完成 100%																													
351-nh；1、天翼云目前没有推送告警数据 2、manageOne目前新增自定义告警，获取云主机列表异常。都无法创建自定义告警 (...)	已完成 100%																													
深圳地铁 大数据平台同步数据时默认开通（业务系统、项目）云管平台的组织架构没有更新 (...)	已完成 100%																													
深圳地铁 检查大数据平台业务系统同步数据、并同步到cmp业务系统3d	开发中 100%																													
szdt；反馈需要优化项修改	测试中 100%																													
项目协调相关事宜及需求开发	待处理 100%																													
报表需求	待处理 0%																													