

2025年H3C雅江云CMP售前项目 - 问题

耗时: 16.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13376	云平台演示汇报项目管理支持	待处理	50	事务	罗来章	普通	2025-07-29	2025-08-01	2.0	8.0	罗来章
13361	配合产品包更新	进行中	0	需求	陈启明	普通	2025-07-29	2025-07-29	2.0	5.0	陈启明
13274	雅江cmp部署	待处理	0	需求	杨中华	普通	2025-07-24	2025-07-26	12.0	8.0	杨中华