

2025年哈密煤电厂多云管理售前项目 - 问题

耗时: 1.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13489	项目成本评估	待处理	0	需求	罗来章	普通	2025-08-01	2025-08-01	1.0		罗来章