

2025年哈密煤电厂多云管理售前项目

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2025年哈密煤电厂多云管理售前项目	2025年哈密煤电厂多云管理售前项目																											
项目成本评估	待处理 0%																											
沟通纳管华三UIS全生命周期管理问题	待处理 0%																											