

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13221	客户试用情况跟进，需求梳理	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2025-07-23	2025-08-31	2.0	24.0	陈怡苑
12849	华南门户	开发中	50	前端	张伟	普通	2025-07-07	2025-07-09	12.5	16.0	张伟
12557	客户试用环境构建（门户+CMP功能）	待处理	0	需求	杨力	高	2025-06-26	2025-07-09	4.0	16.0	陈怡苑
12486	华南理工大学客户需求及方案交流	开发中	10	事务	陈怡苑	普通	2025-06-24	2025-07-31	35.0	40.0	陈怡苑