

2025年华南理工大学CMP售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025年华南理工大学CMP售前项目	■ 2025年华南理工大学CMP售前项目																													
华南理工大学客户需求及方案交流	开发中 30%																													
客户试用环境构建（门户+CMP功能）	已完成 100%																													
客户试用情况跟进，需求梳理	进行中 20%																													