

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
4760		同步存储云盘数据并提供前端接口	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-04-19	2024-04-19		8.0	8.0	李春义
4759		同步网络和端口数据并提供给前端接口	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-04-18	2024-04-18		8.0	8.0	李春义
4758		同步交换机数据并提供前端接口	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-04-17	2024-04-17	4.0	4.0	4.0	李春义
4682		华为虚拟化系统盘和数据盘参数区分	已完成	100	后端	李博	普通	2024-04-16	2024-04-19		6.0	6.0	曹进
4591		浪潮虚拟化计划表	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-04-12	2024-04-12	1.5	1.5	1.5	白新朋
4445		项目管理日常工作	开发中	0	事务	邢毅彬	普通	2024-04-07	2024-12-31		35.5	35.5	邢毅彬