

2024黄河水利委员会CMP售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024黄河水利委员会CMP售前项目	2024黄河水利委员会CMP售前项目																													
项目管理日常工作	开发中 0%																													
浪潮虚拟化计划表	已完成 100%																													
华为虚拟化系统盘和数据盘参数区分	已完成 100%																													
同步交换机数据并提供前端接口	已完成 100%																													
同步网络和端口数据并提供给前端接口	已完成 100%																													
同步存储云盘数据并提供前端接口	已完成 100%																													