

2025昆仑信托售后项目 - 问题

耗时: 4.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12645	需求确认与沟通协调	进行中	0	需求	霍富强	普通	2025-06-30		4.0	16.0	霍富强