

## 2025昆仑信托售后项目 - 问题

耗时: 32.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15570	后端 #14322: SmartX纳管	云主机生命周期操作增加刷新状态逻辑	开发中	80	后端	李博	普通	2025-10-10	2025-10-11	16.0	16.0	16.0	李博
15473	后端 #14322: SmartX纳管	smartx云主机生命周期接口开发测试	已完成	100	后端	李博	普通	2025-09-29	2025-09-29	8.0	8.0	8.0	李博
15407	后端 #14322: SmartX纳管	修改定时任务不显示周期频率的问题	已完成	100	后端	李博	普通	2025-09-28	2025-09-28	8.0	8.0	8.0	李博