

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16348	后端 #14322: SmartX纳管	Smartx同步功能测试、云主机创建等对接	待处理	100	后端	邓华顺	普通	2025-11-18	2025-12-05		53.0	61.0	邓华顺