

2024年绵阳政务云监管平台售前项目 - 问题

耗时: 8.0

| #    | 主题     | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期 | 耗时  | 预期时间 | 作者  |
|------|--------|-----|------|----|-----|-----|------------|--------|-----|------|-----|
| 5264 | 系统部署测试 | 进行中 | 0    | 需求 | 吴丽红 | 高   | 2024-05-15 |        | 8.0 |      | 吴丽红 |