

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12265	概览数据、账单问题集中处理	待处理	100	需求	向宇	普通	2025-06-16	2025-06-20	0.0	40.0	向宇
11165	3月gpu对账，差异分析表输出	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-05-07	2025-05-07	3.0	3.0	向宇
10902	GPU账单增加H20和L20的计费出账；线上服务更新及验证	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-24	2025-04-24	3.0	3.0	向宇
10690	进度会	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-04-16	2025-04-16	0.5	1.0	向宇
10530	gpu数据集增加A10、A30、V100、T4、L20型号	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-08	2025-04-09	4.0	4.0	向宇
10291	生产环境服务更新；并行存储、GPU数据集配置	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-26	2025-03-27	2.0	2.0	向宇
10272	并行存储明细、汇总，gpu数据集	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-24	2025-03-28	4.0	4.0	向宇
10196	GPU/并行存储数据概览卡片分支准备；资源组动态更新对接	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-19	1.0	1.0	向宇
10195	GPU/并行存储数据概览卡片	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-28	0.0	1.0	向宇
10106	2024年12月至2025年2月账单差异分析表输出	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-12	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10105	重庆汽车云cmp开发进度汇报会议	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-12	2025-03-14	0.5	1.0	向宇
10093	2月账单比对及微调	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	2.0	2.0	向宇
10092	账单持续比对	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	0.0	1.0	向宇
10011	账单阶段汇报会	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-05	2025-03-10	1.0	1.0	向宇
9876	根据纠偏措施实现gpu和同等折扣产品明细的部分产品的调整	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-27	2025-02-28	8.0	8.0	向宇
9870	GPU账单进度会议，数据误差分析及纠偏	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-27	2025-02-28	2.0	2.0	向宇
9818	1月份账单核对：增加排除产品目录，账单微调；服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-26	2025-02-28	3.0	3.0	向宇
9796	生产环境服务更新，数据对照	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-25	2025-02-28	1.0	1.0	向宇
9781	2024年以来，gpu开通数量记录历史数据获取并整理，保存数据sql脚本编写	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	6.0	6.0	向宇
9733	根据GPU历史开通数量记录出gpu账单	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-21	2025-02-21	4.0	4.0	向宇
9664	成本账单中H20型号gpu数量记录入库	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-20	2025-02-21	7.5	8.0	向宇
9540	gpu出账新方案开发：获取数据采集器的资源组数据比对gpu数量并记录入库	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-14	2025-02-17	10.0	10.0	向宇
9539	gpu出账新方案设计	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-13	2025-02-14	4.0	4.0	向宇
9482	gpu出账方案及逻辑讨论会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-11	2025-02-14	3.0	3.0	向宇
9434	GPU账单规则	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-07	2025-02-14	4.0	4.0	向宇
9393	培训	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-05	2.0	2.0	向宇
9390	根据分账账单、成本账单、账单明细联合推导gpu数量	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-14	5.0	5.0	向宇
9349	gpu出账，获取账单、分账账单、成本账单明细接口数据开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-14	14.0	14.0	向宇
9326	gpu出账逻辑会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-01-21	2025-01-27	0.5	1.0	向宇
9244	GPU账单数据出账规则整理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-01-16	2025-01-23	4.0	4.0	向宇

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9243	GPU账单规则核对会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-01-15	2025-01-23	0.5	1.0	向宇
9242	GPU账单出账	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-01-15	2025-03-10	0.0	1.0	向宇
8997	根据gpu新出账规则比对历史账单数据-9月账单数据差距过大问题讨论会议	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-31		2.0	2.0	向宇
8916	根据gpu新出账规则比对历史账单数据	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-27	2024-12-27	2.0	2.0	向宇
8876	项目第二批上线汇报演示会议；gpu账单明细手动汇总计算比对	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-26	2024-12-26	4.0	4.0	向宇
8812	gpu出账逻辑会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-23	2024-12-23	1.0	1.0	向宇
8811	同等折扣产品明细数据合并增加账单类型区分优化，产品费用打折逻辑修改；	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-23	2024-12-23	5.0	6.0	向宇
8768	同等折扣产品明细账单：部分产品打折优惠规则获取及逻辑修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	8.0	4.0	向宇
8767	gpu账单明细转汇总数据规则沟通会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	0.5	1.0	向宇
8766	账单明细增加"优惠价格/折扣"字段并从接口获取历史数据补充	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	3.0	4.0	向宇
8746	gpu原始账单数据与火山云不匹配问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-18	2024-12-18	6.0	5.0	向宇
8735	gpu账单对账	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-17	2024-12-17	8.0	8.0	向宇
8701	同等折扣产品明细，推导缺失规则添加	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-16	2024-12-16	15.0	1.0	向宇
8700	客户现场系统演示及上线沟通事宜会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-12	2024-12-12	4.0	4.0	向宇
8699	生产环境演示（测试云账号添加、演示所需流程用户、组织、服务目录及计费策略等）准备流程	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-12	2024-12-12	4.0	4.0	向宇
8698	产品模块培训会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-11	2024-12-11	1.0	1.0	向宇
8697	项目开发实施计划详情梳理会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-11	2024-12-11	2.0	2.0	向宇