

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 333.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10190	资源组列表添加定时调用添加。打包部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-03-18	2025-03-18	1.0	1.0	杜张鹏
9563	前后端联调对接资源组接口，数据参数问题排查部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-02-17	2025-02-17	3.0	3.0	杜张鹏
9505	资源组同步接口开发，数据获取问题排查，列表接口开发。数据入库。并部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-02-12	2025-02-12	8.0	8.0	杜张鹏
9485	火山机器学习资源组相关任务与环境等信息确认，资源组表结构，类等构建。同步接口开发。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-02-11	2025-02-11	5.0	5.0	杜张鹏
8877	云主机监控性能数据问题排查，修改调试。报错问题处理。接口返回参数处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-26	2024-12-26	8.0	8.0	杜张鹏
8867	负载均衡创建报错问题排查，创建页面vpc以及子网切换账号获取数据问题排查，云主机监控性能数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-25	2024-12-25	8.0	8.0	杜张鹏
8827	火山问题修改，接口问题排查。表结构sql修改，调试。部署。创建接口参数排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-24	2024-12-24	8.0	8.0	杜张鹏
8804	rds,对象存储，文件存储，备份与恢复，参数模板修改报错等问题排查处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-23	2024-12-23	8.0	8.0	杜张鹏
8799	rds，对象存储，文件存储，问题排查处理，部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-21	2024-12-21	8.0	8.0	杜张鹏
8790	分片集实例创建问题排查，副本集创建问题排查，同步删除中问题排查。白名单列表问题排查。链接地址申请公网地址问题排查处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-20	2024-12-20	12.0	12.0	杜张鹏
8759	机器学习参数问题与前端确认。mongo创建问题排查，返回数据问题排查。重启问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-19	2024-12-19	8.0	8.0	杜张鹏
8745	机器学习自定义任务，开发机接口开发以及控制台问题咨询火山，沟通。处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-16	2024-12-16	8.0	8.0	杜张鹏
8744	创建测试数据问题与项目经理，火山沟通。获取测试数据调试接口数据结构。以及数据库表结构问题，返回数据入库问题调整，同步测试以及查询列表接口测试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-17	2024-12-17	8.0	8.0	杜张鹏
8743	前后端对接联调，列表参数显示参数确认与控制台以及文档对照。区域字段添加。调试部署。详情参数问题确认。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-18	2024-12-18	8.0	8.0	杜张鹏
8707	机器学习代码梳理，合并，调整，sdk问题确认	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-13	2024-12-13	6.0	6.0	杜张鹏
7107	火山会议 目前 整体功能演示操作以及现场报错问题查看	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-09-02	2024-09-02	1.0	1.0	杜张鹏
7032	火山云主机详情性能数据接口调试，es库入库问题排查处理，dss项目添加新云性能指标问题处理。与前端对接页面。数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-29	2024-08-29	8.0	8.0	杜张鹏
7031	火山云主机详情性能数据接口调试，es库入库问题排查处理，dss项目添加新云性能指标问题处理。与前端对接页面。数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-28	2024-08-28	8.0	8.0	杜张鹏
6893	云主机性能数据接口开发，修改，调试，数据获取	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-22	2024-08-22	4.0	4.0	杜张鹏
6892	云主机性能数据接口开发，调试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-21	2024-08-21	4.0	4.0	杜张鹏
6766	修改名称描述接口对接联调，修改规格配置接口对接联调，规格关联关系处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-13	2024-08-13	4.0	4.0	杜张鹏
6765	kafka 创建页面规格问题，以及存储空间，分区数量问题关联关系处理对接，修改名称描述接口对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-12	2024-08-12	5.0	5.0	杜张鹏
6656	kafka 修改名称描述接口，修改规格配置接口 调试，对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-07	2024-08-07	5.0	5.0	杜张鹏
6654	kafka 创建接口问题，接口修改，调试，与前端对接，联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-06	2024-08-06	5.0	5.0	杜张鹏

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6638	kafka 同步接口，修改接口修改调试，变更配置接口开发调试，删除接口修改。删除，同步接口与前端对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-05	2024-08-05	6.0	6.0	杜张鹏
6609	kafka接口开发相关问题交接，接口联调对接，处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-02	2024-08-02	3.0	3.0	杜张鹏
6603	账单相关接口查询，查询账单信息接口开发，查询账单余额接口开发。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-31	2024-07-31	5.0	5.0	杜张鹏
6573	火山云问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-30	2024-07-30	1.0	1.0	杜张鹏
6554	火山云账号异常问题排查，项目部署问题排查，端口问题排查，调用api地址超时问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-29	2024-07-29	2.0	2.0	杜张鹏
6362	火山云创建云主机规格添加GPU信息部署。客户环境所有接口报错问题排查。部署完服务调用不到问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-17	2024-07-17	2.0	2.0	杜张鹏
6271	云主机服务目录配置上架，创建云主机问题排查。流程梳理以及协调同事排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-12	2024-07-12	2.0	2.0	杜张鹏
6229	火山云纳管问题排查，数据问题处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-11	2024-07-11	2.0	2.0	杜张鹏
6136	客户环境 问题排查处理，端口 镜像问题协调同事排查。纳管报错问题排查。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-05	2024-07-05	8.0	8.0	杜张鹏
6096	云山云创建云主机配置流程问题协调，沟通，服务目录上架以及流程测试，走通。接口参数问题与产研沟通，协调，处理。测试环境配置文件根据文档导入导出到客户环境。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-04	2024-07-04	8.0	8.0	杜张鹏
6077	查询云盘类型接口开发，火山云服务目录配置问题沟通咨询	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-03	2024-07-03	2.0	2.0	杜张鹏
6053	服务目录云主机配置问题与产研会议，沟通问题以及解决办法	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-02	2024-07-02	1.0	1.0	杜张鹏
6047	火山云根据文档 适配服务目录云主机创建，组件管理，组件配置，基础配置，网络配置，eip配置，额外配置等组件，以及参数，各个参数对应的接口以及联动关系，问题排查，与同事会议沟通	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-01	2024-07-01	8.0	8.0	杜张鹏
6006	火山云 自服务 创建云主机统一模型适配，测试，调试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-06-28	2024-06-28	8.0	8.0	杜张鹏
5841	对象存储桶文档api与控制台页面功能，详情生命周期，跨域访问，安全管理等梳理。并与api文档对照。 修改访问权限接口开发调试，桶与对象接口功能梳理。与同事交接项目文档以及开发信息等。sdk里api接口查找与文档对照。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-06-18	2024-06-18	16.0	8.0	杜张鹏
5421	创建桶 接口开发，删除桶接口开发，返回桶访问权限，版本状态接口数据处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-23	2024-05-23	6.0	6.0	杜张鹏
5382	查询桶的访问权限接口开发，查询桶的版本控制状态接口开发，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-21	2024-05-21	5.0	5.0	杜张鹏
5355	对象存储client 适配，api地址获取适配，调试，获取桶的全部数据接口开发，获取桶的容量接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-20	2024-05-20	8.0	8.0	杜张鹏
5162	网卡 绑定，解绑接口对接联调修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-09	2024-05-09	4.0	4.0	杜张鹏
5125	网卡 列表，同步，创建，修改，删除接口对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-08	2024-05-08	8.0	8.0	杜张鹏
5096	路由表创建，删除，修改，管理接口对接联调。路由策略数据问题接口排查，创建问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-07	2024-05-07	8.0	8.0	杜张鹏
5079	路由表 信息 更新接口，删除，绑定子网，解绑子网接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-06	2024-05-06	8.0	8.0	杜张鹏
5060	路由表信息列表同步接口，路由表规则条目信息同步接口。创建路由表接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-30	2024-04-30	5.0	5.0	杜张鹏
5034	火山云 安全组规则 创建修改删除接口对接联调修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-29	2024-04-29	8.0	8.0	杜张鹏
5008	火山云 安全组 创建修改删除接口对接联调修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-28	2024-04-28	8.0	8.0	杜张鹏
4953	火山云 云盘修改，挂载，卸载，扩容接口 对接联调，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-26	2024-04-26	8.0	8.0	杜张鹏

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4952	火山云 子网 创建, 更新接口对接, 云盘创建删除接口对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-25	2024-04-25	8.0	8.0	杜张鹏
4908	火山云vpc创建, 删除, 修改接口对接联调测试, 子网删除接口对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-24	2024-04-24	8.0	8.0	杜张鹏
4875	火山云 镜像创建, 删除, 修改, 导出, 分享 接口对接,	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-23	2024-04-23	8.0	8.0	杜张鹏
4832	火山云对接, 复制镜像接口开发, 密钥对绑定, 解绑接口修改, 与前端对接, 联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-22	2024-04-22	8.0	8.0	杜张鹏
4776	cmp与火山云IAAS层后台对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-22	2024-05-23	0.0		段俊岭