

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 82.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7500	火山云文件存储vepfs	已完成	100	前端	张钰	普通	2024-09-29	2025-04-16	32.0	24.0	张钰
7457	挂载点开发	已完成	100	前端	张钰	普通	2024-09-27		0.0	32.0	张钰
7366	文件存储NAS-权限组开发	已完成	100	需求	张钰	普通	2024-09-23		50.0	18.0	张钰