

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12317	报表模块添加火山云相关内容	已完成	100	后端	李博	普通	2025-06-17	2025-06-17	8.0	8.0	李博
10902	GPU账单增加H20和L20的计费出账；线上服务更新及验证	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-24	2025-04-24	3.0	3.0	向宇
10530	gpu数据集增加A10、A30、V100、T4、L20型号	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-08	2025-04-09	4.0	4.0	向宇
10291	生产环境服务更新；并行存储、GPU数据集配置	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-26	2025-03-27	2.0	2.0	向宇
10272	并行存储明细、汇总，gpu数据集	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-24	2025-03-28	4.0	4.0	向宇
10196	GPU/并行存储数据概览卡片分支准备；资源组动态更新对接	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-19	1.0	1.0	向宇
10190	资源组列表添加定时调用添加。打包部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-03-18	2025-03-18	1.0	1.0	杜张鹏
10106	2024年12月至2025年2月账单差异分析表输出	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-12	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10105	重庆汽车云cmp开发进度汇报会议	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-12	2025-03-14	0.5	1.0	向宇
10093	2月账单比对及微调	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	2.0	2.0	向宇
10011	账单阶段汇报会	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-05	2025-03-10	1.0	1.0	向宇
9876	根据纠偏措施实现gpu和同等折扣产品明细的部分产品的调整	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-27	2025-02-28	8.0	8.0	向宇
9870	GPU账单进度会议，数据误差分析及纠偏	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-27	2025-02-28	2.0	2.0	向宇
9818	1月份账单核对：增加排除产品目录，账单微调；服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-26	2025-02-28	3.0	3.0	向宇
9795	GPU数量：H20和A100数量来源增加云服务器数据，调整历史数据	已完成	100	后端		普通	2025-02-25	2025-02-26	6.0	8.0	向宇
9781	2024年以来，gpu开通数量记录历史数据获取并整理，保存数据sql脚本编写	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	6.0	6.0	向宇
9733	根据GPU历史开通数量记录出gpu账单	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-21	2025-02-21	4.0	4.0	向宇
9664	成本账单中H20型号gpu数量记录入库	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-20	2025-02-21	7.5	8.0	向宇
9563	前后端联调对接资源组接口，数据参数问题排查部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-02-17	2025-02-17	3.0	3.0	杜张鹏
9540	gpu出账新方案开发：获取数据采集器的资源组数据比对gpu数量并记录入库	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-14	2025-02-17	10.0	10.0	向宇
9539	gpu出账新方案设计	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-13	2025-02-14	4.0	4.0	向宇
9505	资源组同步接口开发，数据获取问题排查，列表接口开发。数据入库。并部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-02-12	2025-02-12	8.0	8.0	杜张鹏
9485	火山机器学习资源组相关任务与环境等信息确认，资源组表结构，类等构建。同步接口开发。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-02-11	2025-02-11	5.0	5.0	杜张鹏
9390	根据分账账单、成本账单、账单明细联合推导gpu数量	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-14	5.0	5.0	向宇
9349	gpu出账，获取账单、分账账单、成本账单明细接口数据开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-14	14.0	14.0	向宇
9244	GPU账单数据出账规则整理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-01-16	2025-01-23	4.0	4.0	向宇
8997	根据gpu新出账规则比对历史账单数据-9月账单数据差距过大问题讨论会议	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-31		2.0	2.0	向宇
8916	根据gpu新出账规则比对历史账单数据	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-27	2024-12-27	2.0	2.0	向宇
8877	云主机监控性能数据问题排查，修改调试。报错问题处理。接口返回参数处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-26	2024-12-26	8.0	8.0	杜张鹏
8876	项目第二批上线汇报演示会议；gpu账单明细手动汇总计算比对	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-26	2024-12-26	4.0	4.0	向宇

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8867	负载均衡创建报错问题排查，创建页面vpc以及子网切换账号获取数据问题排查，云主机监控性能数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-25	2024-12-25	8.0	8.0	杜张鹏
8827	火山问题修改，接口问题排查。表结构sql修改，调试。部署。创建接口参数排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-24	2024-12-24	8.0	8.0	杜张鹏
8811	同等折扣产品明细数据合并增加账单类型区分优化，产品费用打折逻辑修改；	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-23	2024-12-23	5.0	6.0	向宇
8804	rds,对象存储，文件存储，备份与恢复，参数模板修改报错等问题排查处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-23	2024-12-23	8.0	8.0	杜张鹏
8799	rds，对象存储，文件存储，问题排查处理，部署	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-21	2024-12-21	8.0	8.0	杜张鹏
8790	分片集实例创建问题排查，副本集创建问题排查，同步删除中问题排查。白名单列表问题排查。链接地址申请公网地址问题排查处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-20	2024-12-20	12.0	12.0	杜张鹏
8768	同等折扣产品明细账单：部分产品打折优惠规则获取及逻辑修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	8.0	4.0	向宇
8766	账单明细增加"优惠价格/折扣"字段并从接口获取历史数据补充	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	3.0	4.0	向宇
8759	机器学习参数问题与前端确认。mongo创建问题排查，返回数据问题排查。重启问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-19	2024-12-19	8.0	8.0	杜张鹏
8746	gpu原始账单数据与火山云不匹配问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-18	2024-12-18	6.0	5.0	向宇
8745	机器学习自定义任务，开发机接口开发以及控制台问题咨询火山，沟通。处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-16	2024-12-16	8.0	8.0	杜张鹏
8744	创建测试数据问题与项目经理，火山沟通。获取测试数据调试接口数据结构。以及数据库表结构问题，返回数据入库问题调整，同步测试以及查询列表接口测试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-17	2024-12-17	8.0	8.0	杜张鹏
8743	前后端对接联调，列表参数显示参数确认与控制台以及文档对照。区域字段添加。调试部署。详情参数问题确认。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-18	2024-12-18	8.0	8.0	杜张鹏
8735	gpu账单对账	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-17	2024-12-17	8.0	8.0	向宇
8707	机器学习代码梳理，合并，调整，sdk问题确认	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-13	2024-12-13	6.0	6.0	杜张鹏
8701	同等折扣产品明细，推导缺失规则添加	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-16	2024-12-16	15.0	1.0	向宇
8389	编码火山云机器学习在线任务模块	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-28	2024-11-29	0.0		王佩
8388	编码机器学习自定义任务模块对接接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-26	2024-11-27	0.0		王佩
8384	完善大连市政务云管理平台云外设备数据上报接口文档	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-22		0.0		王佩
8383	配合前端做火山云MongoDB相关的业务	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-18	2024-11-20	0.0		王佩
8382	提供火山云机器学习自定义任务模块接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-22	2024-11-25	0.0		王佩
8381	火山云机器学习开发机相关apiPost接口测试定义	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-21	2024-11-22	0.0		王佩
8380	火山云机器学习开发机对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-19		0.0		王佩
8296	对接火山云机器学习开发机的查询接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-18		0.0		王佩
8295	火山云机器学习对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-18	2024-11-29	0.0		王佩
8268	提供延长云大屏的假数据	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-15		0.0		王佩
8237	对MongoDB的33个接口进行自测	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-14		0.0		王佩
8236	火山云MongoDB对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-14	2024-11-20	0.0		王佩
8188	火山云机器学习开发机编码	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-12		0.0		王佩
8161	与前端对接文件存储vePFS接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-11		0.0		王佩

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8160	与前端对接火山云文件存储vePFS、Mongodb等接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-11		0.0		王佩
8026	使用dataRoom配置706总集项目大屏显示	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-06		0.0		王佩
7974	阅读卡片数据集相关的文档，并且在CMP平台概览视图进行演练	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-04		0.0		王佩
7963	阅读cmp系统数据集、卡片、大屏相关文档	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-01		0.0		王佩
7962	学习cmp系统数据集、卡片、大屏相关内容	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-01		0.0		王佩
7961	对接紫光云虚拟ip绑定、解绑接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-11-01		0.0		王佩
7895	编写紫光云vip接口文档	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-31		0.0		王佩
7827	自测紫光云关于vip相关的接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-30		0.0		王佩
7800	对接紫光云虚拟ip获取可用Vpc列表、ECS服务查询可用Vip列表接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-29		0.0		王佩
7789	对接紫光云虚拟ip新增、编辑、删除、查询、绑定、解绑	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-28		0.0		王佩
7782	紫光云虚拟ip对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-28		0.0		王佩
7780	1025：编码紫光云关于高可用虚拟IP接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-25		0.0		王佩
7762	订单问题处理	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-10-24		15.0		唐泽稳
7760	1024：1.对接紫光云获取appToken接口 2对接紫光云获取accessToken接口 3对接紫光云获取告警列表接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-24		0.0		王佩
7742	1023：编码获取紫光云token相关功能	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-23		0.0		王佩
7711	1022：完善紫光云同步告警相关业务	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-22		0.0		王佩
7701	1021：测试紫光云同步监控告警列表	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-21		0.0		王佩
7691	1018：1.对接紫光云告警相关接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-18		0.0		王佩
7653	1017：1.完成阿里私有云关于用户相关的对接（组织、角色、策略、用户）2.提供apipost关于用户相关的接口用例	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-17		0.0		王佩
7629	1016：完善火山云MongoDB同步数据相关业务	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-16		0.0		王佩
7620	1015：1.补充完善请求火山云MongoDB模块参数、提供apipost测试参数	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-15		0.0		王佩
7608	1014：编码火山云MongoDB实例新增以及查询具体业务实现	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-14		0.0		王佩
7595	1012：添加火山云MongoDB白名单的绑定解绑接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-12		0.0		王佩
7549	1011：编码火山云MongoDB相关的接口：连接管理（新增、删除、查询）、实例管理	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-11		0.0		王佩
7529	1010：1.编码火山云MongoDB相关的功能：参数、ssl、账号、备份与恢复，并提供对前端的接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-10		0.0		王佩
7516	1009：1.创建火山云MongoDB实例相关的接口，以及创建对接火山云的接口实体类等信息（同步、新增、删除、获取可用区、获取规格、重启、切换）	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-09		0.0		王佩
7504	1008：编写对接火山云MongoDB白名单相关接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-08		0.0		王佩
7503	火山云MongoDB接口对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-10-08		0.0		王佩
7480	0930：对接火山云MongoDB实例管理的创建、更新功能	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-30		0.0		王佩
7470	0929：与前端对接文件存储vePFS模块文件系统页面功能	已完成	100	后端		普通	2024-09-29		0.0		王佩

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7456	0927：修改火山云文件存储vePFS由于创建新的表进行存储所涉及到的文件以及文件内容	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-27		0.0		王佩
7421	0926：完成火山云文件存储关于文件系统功能、挂载点与前端的联调。vePFS相关的编码工作	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-26		0.0		王佩
7405	0925：完成火山云文件存储关于文件系统功能、挂载点与前端的联调 2、进行火山云文件存储vePFS编码	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-25		0.0		王佩
7382	0924：完成火山云文件存储关于文件系统、挂载点功能后端接口自测	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-24		0.0		王佩
7365	0923：完成火山云文件存储关于权限组、权限组权限功能后端接口自测，并输出apipost接口	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-23		0.0		王佩
7364	0920：1.完成火山云文件存储关于权限组、权限组权限功能接口对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-23		0.0		王佩
7327	0919：.1、完成火山云文件存储关于文件系统功能对接 2、完成火山云文件存储关于挂载点功能对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-19		0.0		王佩
7323	0918：进行火山云文件存储的文件系统对接	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-18		0.0		王佩
7107	火山会议 目前 整体功能演示操作以及现场报错问题查看	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-09-02	2024-09-02	1.0	1.0	杜张鹏
7032	火山云主机详情性能数据接口调试，es库入库问题排查处理，dss项目添加新云性能指标问题处理。 与前端对接页面。数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-29	2024-08-29	8.0	8.0	杜张鹏
7031	火山云主机详情性能数据接口调试，es库入库问题排查处理，dss项目添加新云性能指标问题处理。 与前端对接页面。数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-28	2024-08-28	8.0	8.0	杜张鹏
6893	云主机性能数据接口开发，修改，调试，数据获取	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-22	2024-08-22	4.0	4.0	杜张鹏
6892	云主机性能数据接口开发，调试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-21	2024-08-21	4.0	4.0	杜张鹏
6783	优化功能增加云账号筛选	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-15		8.0		唐泽稳
6766	修改名称描述接口对接联调，修改规格配置接口对接联调，规格关联关系处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-13	2024-08-13	4.0	4.0	杜张鹏
6765	kafka 创建页面规格问题，以及存储空间，分区数量问题关联关系处理对接，修改名称描述接口对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-12	2024-08-12	5.0	5.0	杜张鹏
6697	账单合并相关功能开发	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-09		20.0		唐泽稳
6696	业务梳理与部分开发	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-08	2024-08-08	8.0		唐泽稳
6656	kafka 修改名称描述接口，修改规格配置接口 调试，对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-07	2024-08-07	5.0	5.0	杜张鹏
6654	kafka 创建接口问题，接口修改，调试，与前端对接，联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-06	2024-08-06	5.0	5.0	杜张鹏
6638	kafka 同步接口，修改接口修改调试，变更配置接口开发调试，删除接口修改。删除，同步接口与前端对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-05	2024-08-05	6.0	6.0	杜张鹏
6609	kafka接口开发相关问题交接，接口联调对接，处理。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-02	2024-08-02	3.0	3.0	杜张鹏
6603	账单相关接口查询，查询账单信息接口开发，查询账单余额接口开发。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-31	2024-07-31	5.0	5.0	杜张鹏
6573	火山云问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-30	2024-07-30	1.0	1.0	杜张鹏
6561	查询工单增加返回数据	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-07-29	2024-07-29	2.0		唐泽稳
6554	火山云账号异常问题排查，项目部署问题排查，端口问题排查，调用api地址超时问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-29	2024-07-29	2.0	2.0	杜张鹏
6362	火山云创建云主机规格添加GPU信息部署。客户环境所有接口报错问题排查。部署完服务调用不到问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-17	2024-07-17	2.0	2.0	杜张鹏

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6271	云主机服务目录配置上架，创建云主机问题排查。 流程梳理以及协调同事排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-12	2024-07-12	2.0	2.0	杜张鹏
6229	火山云纳管问题排查，数据问题处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-11	2024-07-11	2.0	2.0	杜张鹏
6136	客户环境 问题排查处理，端口 镜像问题协调同事排查。 纳管报错问题排查。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-05	2024-07-05	8.0	8.0	杜张鹏
6096	云山云创建云主机配置流程问题协调，沟通，服务目录上架以及流程测试，走通。接口参数问题与产研沟通，协调，处理。测试环境配置文件根据文档导入导出到客户环境。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-04	2024-07-04	8.0	8.0	杜张鹏
6077	查询云盘类型接口开发，火山云服务目录配置问题沟通咨询	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-03	2024-07-03	2.0	2.0	杜张鹏
6053	服务目录云主机配置问题与产研会议，沟通问题以及解决办法	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-02	2024-07-02	1.0	1.0	杜张鹏
6047	火山云根据文档 适配服务目录云主机创建，组件管理，组件配置，基础配置，网络配置，eip配置，额外配置等组件，以及参数，各个参数对应的接口以及联动关系，问题排查，与同事会议沟通	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-01	2024-07-01	8.0	8.0	杜张鹏
6006	火山云 自服务 创建云主机统一模型适配，测试，调试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-06-28	2024-06-28	8.0	8.0	杜张鹏
5841	对象存储桶文档api与控制台页面功能，详情生命周期，跨域访问，安全管理等梳理。并与api文档对照。 修改访问权限接口开发调试，桶与对象接口功能梳理。与同事交接项目文档以及开发信息等。sdk里api接口查找与文档对照。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-06-18	2024-06-18	16.0	8.0	杜张鹏
5421	创建桶 接口开发，删除桶接口开发，返回桶访问权限，版本状态接口数据处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-23	2024-05-23	6.0	6.0	杜张鹏
5382	查询桶的访问权限接口开发，查询桶的版本控制状态接口开发，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-21	2024-05-21	5.0	5.0	杜张鹏
5355	对象存储client 适配，api地址获取适配，调试，获取桶的全部数据接口开发，获取桶的容量接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-20	2024-05-20	8.0	8.0	杜张鹏
5162	网卡 绑定，解绑接口对接联调修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-09	2024-05-09	4.0	4.0	杜张鹏
5125	网卡 列表，同步，创建，修改，删除接口对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-08	2024-05-08	8.0	8.0	杜张鹏
5096	路由表创建，删除，修改，管理接口对接联调。路由策略数据问题接口排查，创建问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-07	2024-05-07	8.0	8.0	杜张鹏
5079	路由表 信息 更新接口，删除，绑定子网，解绑子网接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-05-06	2024-05-06	8.0	8.0	杜张鹏
5060	路由表信息列表同步接口，路由表规则条目信息同步接口。创建路由表接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-30	2024-04-30	5.0	5.0	杜张鹏
5034	火山云 安全组规则 创建修改删除接口对接联调修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-29	2024-04-29	8.0	8.0	杜张鹏
5008	火山云 安全组 创建修改删除接口对接联调修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-28	2024-04-28	8.0	8.0	杜张鹏
4953	火山云 云盘修改，挂载，卸载，扩容接口 对接联调，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-26	2024-04-26	8.0	8.0	杜张鹏
4952	火山云 子网 创建，更新接口对接，云盘创建删除接口对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-25	2024-04-25	8.0	8.0	杜张鹏
4908	火山云vpc创建，删除，修改接口对接联调测试，子网删除接口对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-24	2024-04-24	8.0	8.0	杜张鹏
4875	火山云 镜像创建，删除，修改，导出，分享 接口对接，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-23	2024-04-23	8.0	8.0	杜张鹏
4832	火山云对接，复制镜像接口开发，密钥对绑定，解绑接口修改，与前端对接，联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-22	2024-04-22	8.0	8.0	杜张鹏
4776	cmp与火山云IAAS层后台对接	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-22	2024-05-23	0.0		段俊岭