

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 35.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11165	3月gpu对账, 差异分析表输出	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-05-07	2025-05-07	3.0	3.0	向宇
10690	进度会	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-04-16	2025-04-16	0.5	1.0	向宇
9796	生产环境服务更新, 数据对照	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-25	2025-02-28	1.0	1.0	向宇
9482	gpu出账方案及逻辑讨论会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-11	2025-02-14	3.0	3.0	向宇
9434	GPU账单规则	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-07	2025-02-14	4.0	4.0	向宇
9393	培训	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-05	2.0	2.0	向宇
9326	gpu出账逻辑会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-01-21	2025-01-27	0.5	1.0	向宇
9243	GPU账单规则核对会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-01-15	2025-01-23	0.5	1.0	向宇
8812	gpu出账逻辑会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-23	2024-12-23	1.0	1.0	向宇
8767	gpu账单明细转汇总数据规则沟通会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	0.5	1.0	向宇
8700	客户现场系统演示及上线沟通事宜会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-12	2024-12-12	4.0	4.0	向宇
8699	生产环境演示 (测试云账号添加、演示所需流程用户、组织、服务目录及计费策略等) 准备流程	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-12	2024-12-12	4.0	4.0	向宇
8698	产品模块培训会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-11	2024-12-11	1.0	1.0	向宇
8697	项目开发实施计划详情梳理会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-11	2024-12-11	2.0	2.0	向宇
6613	1.升级cmp版本 2.修改端口 3.排查云账号异常问题	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-08-02		8.0		张丞
6399	更新服务镜像	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19		0.0		张丞