

2024年四川省政务云多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 20.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5998	大屏后端开发	待处理	0	后端开发任务	唐泽稳	普通	2024-06-28		10.0		唐泽稳
5859	项目管理支撑	待处理	0	需求	吴丽红	普通	2024-06-19	2024-06-30	10.0	90.0	吴丽红