

| #    | 主题                         | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|----------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 8153 | 项目管理，客户需求沟通及相关事宜支持         | 待处理 | 0    | 事务 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-11 |            | 35.0 |      | 毛宇  |
| 8143 | 项目验收测试、系统演示及用户培训           | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 |            | 0.0  |      | 毛宇  |
| 8142 | 项目交付物梳理及验收文档准备             | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 |            | 0.0  |      | 毛宇  |
| 8141 | 项目系统测试和模块测试                | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 |            | 0.0  |      | 毛宇  |
| 8127 | 概览模块：卡片视图，告警数据视图           | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 |            | 10.5 |      | 毛宇  |
| 8121 | 阿里公云：单云概览                  | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 |            | 0.0  |      | 毛宇  |
| 8120 | 阿里公云纳管                     | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 |            | 0.0  |      | 毛宇  |
| 8119 | 华为公云：单云概览功能                | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 | 2024-11-30 | 0.0  |      | 毛宇  |
| 8118 | 华为公云纳管                     | 待处理 | 0    | 需求 | 毛宇  | 普通  | 2024-11-10 |            | 0.0  |      | 毛宇  |
| 7696 | 服务目录和运维 workflow 发起时忽略流程审批 | 待处理 | 100  | 需求 | 李远君 | 普通  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.0  |      | 邢毅彬 |