

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 45.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8153	项目管理，客户需求沟通及相关事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2024-11-11		35.0		毛宇
8143	项目验收测试、系统演示及用户培训	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8142	项目交付物梳理及验收文档准备	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8141	项目系统测试和模块测试	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8127	概览模块：卡片视图，告警数据视图	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		10.5		毛宇
8121	阿里公云：单云概览	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8120	阿里公云纳管	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8119	华为公云：单云概览功能	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10	2024-11-30	0.0		毛宇
8118	华为公云纳管	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇