

2024年招商局国科CMP售前项目 - 问题

耗时: 69.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16178		深圳招商国科项目二期拓展及交付支持	进行中	0	需求	陈怡苑	普通	2025-10-29	2025-12-31	24.0	63.0	63.0	陈怡苑
13622		招商国科项目进场需求沟通	已完成	100	需求	陈怡苑	普通	2025-08-06	2025-08-09	8.0	6.0	6.0	陈怡苑