

2024年招商局国科CMP售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024年招商局国科CMP售前项目	<div><div></div></div>																													
腾讯云创建资源，区域和可用区没有	已完成 100%																													
已纳管公云资源，未收集到性能数据。	已完成 100%																													
容器管理，工作负载，容器组点击报错。	已完成 100%																													
运维工单入口没找到	已完成 0%																													
修复 k8s问题，	已完成 100%																													
跟进，POC测试后，进展情况	已完成 100%																													
招商国科项目进场需求沟通	已完成 100%																													
深圳招商国科项目二期拓展及交付支持	<div><div></div></div> 进行中 0%																													