

2025年重庆15号线控制中心统一云管软件售后项目

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2025年重庆15号线控制中心统一云管软件售后项目	2025年重庆15号线控制中心统一云管软件售后项目																									
现场解决生产环境问题	<div><div></div></div>					进行中 10%																				
合并release-406监控告警代码	<div><div></div></div>					待测试 80%																				
项目管理支持	<div><div></div></div>					进行中 60%																				
生产环境前端问题修复	<div><div></div></div>					待处理 100%																				
【服务运营-平台用户-平台用户】添加用户失败等问题	<div><div></div></div>					已解决 50%																				