

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 问题

耗时: 0.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12869	华为私有云HCS 8.5-定制开发对接	待处理	0	需求	李鹏鹏	普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0		覃启新
12868	华为私有云HCS 8.5-IAAS层面生命周期纳管对接	待处理	0	需求	李鹏鹏	普通	2025-07-08	2025-07-20	0.0	100.0	覃启新
12867	华为私有云HCS 8.5-纳管对接	待处理	0	需求	李鹏鹏	普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0	200.0	覃启新
12865	百度云私有云3.11-定制开发对接	待处理	0	需求	李鹏鹏	普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0	200.0	覃启新
12864	百度云私有云3.11-IAAS层面生命周期纳管	待处理	0	需求	李鹏鹏	普通	2025-07-08	2025-08-10	0.0	280.0	覃启新
12863	纳管对接-百度云私有云3.11	待处理	0	需求		普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0	480.0	覃启新
12862	定制化资源纳管功能-阿里云管ASCM 3.16.2	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0	200.0	覃启新
12860	纳管对接阿里云管ASCM 3.16.2	待处理	51	需求	白新朋	普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0	360.0	覃启新