

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目	<div><div></div>2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目</div>																													
纳管对接阿里云管ASCM 3.16.2	<div><div></div>已完成 100%</div>																													
纳管对接-百度云私有云3.11	<div><div></div>待处理 33%</div>																													
百度云私有云3.11-IAAS层面生命周期纳管	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
百度云私有云3.11-定制开发对接	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
华为私有云HCS 8.5-纳管对接	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
华为私有云HCS 8.5-IAAS层面生命周期纳管对接	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
华为私有云HCS 8.5-定制开发对接	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
多云管理平台客户现场部署	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
项目管理相关工作	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
统一认证及单点登录相关业务及文档梳理	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
组织用户对接、一网通（待办/消息/短信）对接	<div><div></div>进行中 100%</div>																													
项目协调相关事宜及需求开发																														