

2024年招商局国科CMP售后项目 - 问题

耗时: 40.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13831	cmp部署及问题处理	待处理	0	需求	杨中华	普通	2025-08-11	2025-08-15	32.0	40.0	杨中华
13727	解决 k8s 网络插件问题, 节点间不通信	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-08-11	2025-08-11	8.0	8.0	张屹峰