

2024年招商局国科CMP售后项目

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2024年招商局国科CMP售后项目	2024年招商局国科CMP售后项目																								
解决 k8s 网络插件问题，节点间不通信	已完成 100%																								
cmp部署及问题处理	待处理 0%																								
项目管理通用事宜	待处理 0%																								
反馈项持续修改	开发中 100%																								
资源划拨的导出功能，开发后端分页组件，前端对接导出功能数据	开发中 100%																								
大屏需求开发	已完成 100%																								
招商国科大屏前端开发																									
部署测试环境，并将测试环境截图整理文档	待处理 100%																								
开发告警转发配置及相关业务功能	待处理 100%																								