

陕汽集团网盘售前项目 - 问题

耗时: 0.0

| # | 主题 | 状态 | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 耗时 | 预期时间 | 作者 |
|-------|--------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|-----|
| 12444 | 项目需求评估 | 进行中 | 50 | 需求 | 李建军 | 普通 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.0 | 4.0 | 李建军 |