

自然资源部地质调查局指挥中心文档云售后项目 - 问题

耗时: 1.0

| #     | 主题     | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时  | 预期时间 | 作者  |
|-------|--------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|-----|
| 12377 | 安全漏洞修复 | 待处理 | 0    | 后端 | 刘山钰 | 普通  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 1.0 |      | 李建军 |