

2025年深圳地铁管理云二期售前项目 - 问题

耗时: 4.0

| # | 父任务 | 主题 | 状态 | %完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 耗时 | 预期时间 | 作者 |
|-------|-----|----------------|-----|-----|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|-----|
| 14792 | | 给出移动端方案、工作量、报价 | 进行中 | 0 | 需求 | 李建军 | 普通 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2.0 | 8.0 | 李建军 |
| 14791 | | 二期需求范围沟通 | 进行中 | 40 | 需求 | 李建军 | 普通 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2.0 | 16.0 | 李建军 |