

2024年全国海关文档云售前项目 - 问题

耗时: 54.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7787	海关云盘全国部署方案交流	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-10-21	2024-10-25	27.0	40.0	李义杰
7373	H4A升级	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-09-01	2024-09-30	8.0	16.0	李义杰
7371	海关升级后客户端域认证登录失败问题	开发中	30	Bug		普通	2024-09-14	2024-09-30	8.0		刘山钰
6826	项目方案、需求	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-08-19	2024-10-31	11.0		李建军