

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6955	光影留声方案	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-08-22	2024-08-30	9.0	16.0	李义杰
6825	项目方案、需求	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-08-16	2024-09-30	35.0		李建军