

2023年大连电信政务云售后项目（维保） - 问题

耗时: 26.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
354	报表迁移后端任务	已完成	100	后端	李春义	高	2023-08-22	2023-08-29	26.0	16.0	李云