

2023年大连电信政务云售后项目（维保）

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5					
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2023年大连电信政务云售后项目（维保）	2023年大连电信政务云售后项目（维保）																										
报表迁移后端任务	已完成 100%																										
大连电信项目报表前端开发	已完成 100%																										
报表测试任务																											
EIP计量计费增加按需计费（流量数据统计，按流量进行账单统计）	已完成 0%																										
深信服纳管需求	已完成 100%																										
scp纳管服务构建与前期准备	已完成 100%																										
可用区数据同步与存储、查询功能开发	已完成 100%																										
项目数据同步与存储、查询功能开发与测试	已完成 100%																										
数据同步与存储：基础数据、关联虚拟机	已完成 100%																										
数据同步与存储：关联网络、关联存储、所属资源池	已完成 100%																										
集群数据同步、查询功能接口开发与测试	已完成 100%																										
VPC、子网数据同步、存储、展示接口开发	已完成 0%																										
深信服-项目、经典网络、vpc、子网、端口、镜像列表开发	已完成 100%																										
存储信息采集	已完成 100%																										
云主机性能数据同步与存储	已完成 100%																										
宿主机性能数据同步	已完成 0%																										
宿主机关联存储信息获取	已完成 100%																										
整体资源性能数据同步	已完成 100%																										
概览接口开发与测试	已完成 100%																										
深信服性能数据调试，概览、存储开发，宿主机云主机优化	已完成 100%																										
报表开发	已完成 100%																										
告警任务数据同步与展现	已完成 100%																										
宿主机、云主机数据清洗、聚合功能开发	已完成 0%																										
性能数据间歇性丢失问题排查与处理	已完成 100%																										
政务云接口功能开发与测试	已完成 0%																										
深信服报表开发、云账号云区域开发、将代码合到28-zw-base分支	已完成 100%																										
开机、关机、重启、挂起、重启电源、关闭电源、控制台功能实现	已完成 100%																										

云主机创建接口测试	已完成 100%
快照数据同步、存储、展示接口开发	已完成 0%
云主机创建接口及关联接口的开发	已完成 0%
云主机创建前后端对接	已完成 100%
云主机配置数据获取优化、删除功能开发	已完成 0%
云主机编辑功能研究，接口测试	已完成 100%
云主机编辑接口开发	已完成 100%
云主机编辑功能前后端联调	已完成 100%
云主机修改页面开发并于后端联调	已完成 100%
云主机迁移功能开发	已完成 100%
虚拟机详情，虚拟机迁移，镜像管理优化	已完成 100%
虚拟机转为模板接口开发联调	已完成 100%
华为虚拟机克隆为模板，转化为模板开发	已完成 100%
解决华为创建虚拟机失败的问题	已完成 0%
华为功能验证会	
云主机移动功能实现	已完成 100%
华为云主机移动功能开发	已完成 100%
模版克隆bug修复与测试	已完成 0%
华为虚拟机迁移功能优化	已完成 100%
大连电信服务目录的logo无法显示，需要配置上	
大连电信增加订单自动下发的功能（合并代码）	
任务管理和事件管理，按开始时间倒序展示	已完成 100%
任务管理-任务状态更新不及时	
华为虚拟化，镜像菜单没有添加路由，菜单无法显示	已完成 100%
虚拟机，克隆为模板和转化为模板不成功	
华为虚拟化，云区域加载不出来	已完成 100%
大连电信配合验证，完成技术和业务方面验证	
大连电信合并深信服代码	
深信服-概览，隐藏云账号和云区域	已完成 100%
深信服-宿主机，云主机提示云区域不能为空	已完成 100%
大连电信纳管深信服	
合并政务base设置云服务商和业务类型	已完成 100%
大连电信纳管信创区的SCP	已完成 100%
大连电信升级方案输出	待处理 0%