

2025年阿尔卡特汽车大模型售前项目 - 问题

耗时: 7.0

| # | 父任务 | 主题 | 状态 | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | 耗时 | 总体耗时 | 作者 |
|-------|-----|--------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|-----|------|-----|
| 12777 | | 阿尔特voc需求沟通 | 已完成 | 100 | 需求 | | 普通 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 李威橙 |
| 12344 | | 阿尔特大模型预算评估规划 | 进行中 | 10 | 需求 | 王欣 | 高 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 李威橙 |