

## 2025年阿尔卡特汽车大模型售前项目

	2025-12		2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2025年阿尔卡特汽车大模型售前项目 阿尔特大模型预算评估规划 阿尔特voc需求沟通	2025年阿尔卡特汽车大模型售前项目 进行中 10% 已完成 100%																										