

2024年南通政务云多云管售后项目 - 问题

耗时: 236.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10098	项目管理事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2025-03-12	2025-04-30	1.0		毛宇
5248	大屏业务系统TOP5、部门虚拟机数量TOP10名称动有些不动，需要统一动,部门虚拟机数量、字体显示4-5字，字体轮询显示	待验证	100	前端开发任务	李建军	普通	2024-05-14	2024-05-14	4.0	4.0	王洪雨
5068	南通政务云项目支持	待处理	0	事务	唐泽稳	普通	2024-04-30		40.0		唐泽稳
4267	大屏需求规格	进行中	100	需求	李建军	普通	2024-04-26	2024-05-06	55.0	16.0	李建军
4164	项目管理-进度跟进	进行中	30	需求	李建军	普通	2024-03-22	2024-05-31	75.0	15.0	李建军
4161	项目实施-需求部分	进行中	100	需求	李建军	普通	2024-04-26	2024-05-06	61.0		李建军