

2024年南通政务云多云管售后项目（维保）- 问题

耗时: 50.0

| #    | 主题                  | 状态  | % 完成 | 跟踪   | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|---------------------|-----|------|------|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 5773 | 概览、大屏数据优化           | 已完成 | 100  | 需求   | 何动豪 | 普通  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 8.0  |      | 何动豪 |
| 5365 | 卡片资源概览柱状图，折线图颜色定制   | 已完成 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0  | 4.0  | 胡林波 |
| 5336 | 大屏告警和任务数据问题排查       | 已完成 | 100  | 需求   | 李春义 | 普通  | 2024-05-15 |            | 8.0  |      | 何动豪 |
| 5218 | 南通大屏切图及动态展示         | 已完成 | 100  | 设计任务 | 冯善程 | 普通  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 5.0  |      | 柳佳  |
| 5205 | 大屏数据集提供 调试          | 已完成 | 100  | 需求   | 李春义 | 普通  | 2024-05-05 | 2024-05-11 | 15.0 |      | 何动豪 |
| 4986 | 资源划拨数据梳理            | 已完成 | 0    | 事务   |     | 普通  | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2.0  |      | 白新朋 |
| 4657 | 资源纳管下概览，写实图标更换为抽象图标 | 已完成 | 0    | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2024-04-15 |            | 4.0  |      | 白新朋 |
| 4297 | 处理麒麟v10版本容器运行时不兼容问题 | 已完成 | 0    | 事务   | 张丞  | 普通  | 2024-03-28 |            | 8.0  |      | 张丞  |