

## 2024年南通政务云多云管售后项目 - 问题

耗时: 191.0

| #    | 主题        | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|-----------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 4267 | 大屏需求规格    | 进行中 | 100  | 需求 | 李建军 | 普通  | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 55.0 | 16.0 | 李建军 |
| 4164 | 项目管理-进度跟进 | 进行中 | 30   | 需求 | 李建军 | 普通  | 2024-03-22 | 2024-05-31 | 75.0 | 15.0 | 李建军 |
| 4161 | 项目实施-需求部分 | 进行中 | 100  | 需求 | 李建军 | 普通  | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 61.0 |      | 李建军 |