

2023年东方电气云管售前项目 - 问题

耗时: 26.0

| # | 父任务 | 主题 | 状态 | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | 耗时 | 总体耗时 | 作者 |
|------|-----|--------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|------|-----|
| 6582 | | 项目管理支持 | 待处理 | 0 | 需求 | 吴丽红 | 普通 | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 90.0 | 26.0 | 26.0 | 吴丽红 |