

2023年东方电气云管售前项目 - 问题

耗时: 26.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6582	项目管理支持	待处理	0	需求	吴丽红	普通	2024-07-29	2024-08-31	26.0	90.0	吴丽红