

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 182.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11711	移动端大屏	开发完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-26	2025-05-30	48.0	40.0	李虹
11577	项目日常支持	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-21	2025-07-31	12.0		崔成奎
11142	后处理工单（派单分析）去除“工单类型”数据，可以做多选，这样能达到去除“救援”工单数据的效果	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-05-12	12.0		古宏学
11117	VOC模块交接会议（1）	待验证	0	事务	崔成奎	普通	2025-05-07	2025-05-31	0.0	4.0	崔成奎
11116	项目实施交接	待处理	0	事务	崔成奎	普通	2025-05-07	2025-05-31	0.0	48.0	崔成奎
11108	功能设计及环境熟悉	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-06	2025-05-07	8.0	16.0	崔成奎
11099	功能上线	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-06-14	0.0	16.0	崔成奎
11098	功能测试	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-06-13	0.0	50.0	崔成奎
11091	声音聆听-管理端	开发中	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-05-30	18.0	110.0	崔成奎
11090	需求调研及评审	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-05-09	4.0	12.0	崔成奎
11088	VOC聆听	开发中	65	需求	崔成奎	普通	2025-05-06	2025-06-20	0.0		崔成奎
10886	大屏需求实施	开发中	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-05-31	24.0	40.0	崔成奎
10780	运营管理	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-23	2025-04-23	0.0		古宏学
10777	声音洞察	已完成	71	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-06-09	0.0		古宏学
10776	VOC总览	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-24	2025-06-09	0.0		古宏学
10775	登录首页	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-01	2025-04-30	0.0		古宏学
10774	报表开发	开发中	62	需求	崔成奎	高	2025-03-01	2025-07-30	0.0		古宏学
10708	接收部分需求(阶段一)	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-04-30	24.0	48.0	崔成奎
10707	客户环境准备及前期准备	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-04-18	8.0	8.0	崔成奎
10675	移动端大屏	待测试	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-05-31	24.0		古宏学
10674	接待大屏	开发中	79	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-06-15	0.0		古宏学
10672	BI大屏需求	开发中	78	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-06-20	0.0		古宏学