

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 0.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10780	运营管理	待处理	100	需求	张兵	普通	2025-04-23	2025-04-23	0.0		古宏学
10779	报告中心	待处理	61	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-05-22	0.0		古宏学
10778	风险管控	待处理	100	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-04-24	0.0		古宏学
10777	声音洞察	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-03-01	2025-05-29	0.0		古宏学
10776	VOC总览	待处理	100	需求	张兵	普通	2025-04-24	2025-04-24	0.0		古宏学
10775	登录首页	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-03-01	2025-04-30	0.0		古宏学
10774	报表开发	待处理	60	需求	张兵	普通	2025-03-01	2025-05-29	0.0		古宏学