

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 0.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10773	第二版模型迭代实施	待处理	0	需求	张梓健	普通	2025-04-21	2025-05-25	0.0		古宏学
10772	模型实施	待处理	0	需求	张梓健	普通	2025-04-21	2025-05-25	0.0		古宏学