

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 32.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11009	报告中心-工单报告-同比开发	待处理	0	前端开发任务	朱文烽	普通	2025-04-30	2025-04-30	0.0	4.0	朱文烽
10863	支持富文本数值下钻	待处理	30	前端开发任务	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-05-19	32.0		朱文烽