

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 299.0

| #     | 主题                                         | 状态   | % 完成 | 跟踪     | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|-------|--------------------------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 11009 | 报告中心-工单报告-同比开发                             | 待处理  | 0    | 前端开发任务 | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.0  | 4.0  | 朱文烽 |
| 11005 | 日常运营问题答疑排查                                 | 测试中  | 0    | 测试任务   |     | 普通  | 2025-04-21 |            | 0.0  | 8.0  | 王集福 |
| 10989 | 报告中心-工单报告-同比开发                             | 开发中  | 0    | 后端开发任务 | 雷文武 | 普通  | 2025-04-28 |            | 24.0 |      | 雷文武 |
| 10900 | 大屏字段对接CC确认                                 | 待处理  | 100  | 事务     | 古宏学 | 普通  | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 0.0  | 8.0  | 古宏学 |
| 10891 | 模型实施跟进                                     | 待处理  | 100  | 事务     | 古宏学 | 普通  | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0.0  |      | 古宏学 |
| 10886 | 大屏需求实施                                     | 待处理  | 0    | 需求     | 崔成奎 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | 20.0 | 40.0 | 崔成奎 |
| 10885 | 工单报告 - 图表占比显示缺失                            | 待处理  | 0    | Bug    | 陈胜  | 普通  | 2025-04-24 |            | 0.0  |      | 王集福 |
| 10884 | 工单报告 - 分类筛选框，点击清空后查询还是会带上上次保存的条件           | 已处理  | 100  | Bug    | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1.0  |      | 王集福 |
| 10883 | 工单报告 - 趋势图中，鼠标悬浮在环比曲线节点上会显示两个环比值           | 待处理  | 100  | Bug    | 陈胜  | 普通  | 2025-04-24 |            | 0.0  |      | 王集福 |
| 10881 | 工单报告 - 声音报告，未关闭维度应该需要一致                    | 待处理  | 0    | Bug    | 雷文武 | 普通  | 2025-04-24 |            | 0.0  |      | 王集福 |
| 10880 | 工单报告 - 下钻，标签没有回显到下钻页                       | 已处理  | 100  | Bug    | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-24 |            | 24.0 |      | 王集福 |
| 10879 | 工单报告 - 下钻（优化项），下钻页加载时间过长时，页面建议加一个loading效果 | 暂不处理 | 100  | Bug    | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.0  |      | 王集福 |
| 10878 | 工单报告 - 重复工单，重复工单占比中得重复次数显示需要加上单位（次）        | 待处理  | 0    | Bug    | 陈胜  | 普通  | 2025-04-24 |            | 0.0  |      | 王集福 |
| 10877 | 工单报告 - 救援工单，故障问题分布，部件和现象显示不该有重叠部分          | 已处理  | 100  | Bug    | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-24 |            | 4.0  |      | 王集福 |
| 10876 | 工单报告 - 饼图类图表，分类过多时名称显示会有重叠                 | 暂不处理 | 100  | Bug    | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-24 |            | 1.0  |      | 王集福 |
| 10875 | 工单报告 - 图表详细数据显示，在鼠标失焦后没有消失                 | 待处理  | 0    | Bug    | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-24 |            | 0.0  |      | 王集福 |
| 10873 | 工单报告 - 重复工单，车系分布和品牌分布工单量不一致                | 待处理  | 0    | Bug    | 陈胜  | 普通  | 2025-04-24 |            | 0.0  |      | 王集福 |
| 10870 | bug回归                                      | 待处理  | 40   | 测试任务   | 王集福 | 普通  | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 8.0  |      | 王集福 |
| 10869 | 声音报告-自定义时间测试                               | 待处理  | 100  | 测试任务   | 王集福 | 普通  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 16.0 |      | 王集福 |
| 10868 | 工单报告-自定义时间测试                               | 测试中  | 100  | 测试任务   | 王集福 | 普通  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 19.0 |      | 王集福 |
| 10863 | 支持富文本数值下钻                                  | 待处理  | 30   | 前端开发任务 | 朱文烽 | 普通  | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 24.0 |      | 朱文烽 |
| 10798 | 报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对              | 开发中  | 40   | 后端开发任务 | 陈胜  | 普通  | 2025-04-21 |            | 28.0 |      | 陈胜  |
| 10788 | 报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对              | 开发中  | 20   | 后端开发任务 | 陈胜  | 普通  | 2025-04-21 |            | 3.0  |      | 陈胜  |
| 10786 | 风险管控-任务处理派发数据不显示问题排查                       | 已解决  | 100  | 后端开发任务 | 陈胜  | 普通  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 3.0  |      | 陈胜  |
| 10783 | 数据集成                                       | 待处理  | 0    | 需求     | 丁飞  | 普通  | 2025-04-21 | 2025-05-29 | 0.0  |      | 古宏学 |
| 10780 | 运营管理                                       | 待处理  | 100  | 需求     | 张兵  | 普通  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0  |      | 古宏学 |
| 10779 | 报告中心                                       | 待处理  | 61   | 需求     | 张兵  | 普通  | 2025-04-21 | 2025-05-22 | 0.0  |      | 古宏学 |

| #     | 主题                           | 状态  | % 完成 | 跟踪   | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间  | 作者  |
|-------|------------------------------|-----|------|------|-----|-----|------------|------------|------|-------|-----|
| 10778 | 风险管控                         | 待处理 | 100  | 需求   | 张兵  | 普通  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10777 | 声音洞察                         | 待处理 | 0    | 需求   | 张兵  | 普通  | 2025-03-01 | 2025-05-29 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10776 | VOC总览                        | 待处理 | 100  | 需求   | 张兵  | 普通  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10775 | 登录首页                         | 待处理 | 0    | 需求   | 张兵  | 普通  | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10774 | 报表开发                         | 待处理 | 60   | 需求   | 张兵  | 普通  | 2025-03-01 | 2025-05-29 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10773 | 第二版模型迭代实施                    | 待处理 | 0    | 需求   | 张梓健 | 普通  | 2025-04-21 | 2025-05-25 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10772 | 模型实施                         | 待处理 | 0    | 需求   | 张梓健 | 普通  | 2025-04-21 | 2025-05-25 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10710 | 大屏需求实施                       | 待处理 | 0    | 需求   | 范荣  | 普通  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | 0.0  | 40.0  | 崔成奎 |
| 10709 | 大屏需求实施                       | 待处理 | 100  | 需求   | 刘鸿兵 | 普通  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 36.0 | 120.0 | 崔成奎 |
| 10708 | 接收部分需求(阶段一)                  | 待处理 | 0    | 需求   | 崔成奎 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 24.0 | 48.0  | 崔成奎 |
| 10707 | 客户环境准备及前期准备                  | 待处理 | 0    | 需求   | 崔成奎 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 8.0  | 8.0   | 崔成奎 |
| 10675 | 移动端大屏                        | 待处理 | 0    | 需求   | 崔成奎 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10674 | 接待大屏                         | 待处理 | 46   | 需求   | 崔成奎 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10672 | BI大屏需求                       | 待处理 | 23   | 需求   | 崔成奎 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10559 | 项目驻场支持                       | 待处理 | 100  | 事务   | 古宏学 | 普通  | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 8.0  |       | 古宏学 |
| 10558 | 项目管理汇报                       | 待处理 | 100  | 事务   | 古宏学 | 普通  | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 8.0  |       | 古宏学 |
| 10557 | 报表开发跟进                       | 待处理 | 100  | 事务   | 古宏学 | 普通  | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 8.0  |       | 古宏学 |
| 10556 | 大屏需求确认                       | 待处理 | 100  | 产品支撑 | 古宏学 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 8.0  |       | 古宏学 |
| 10551 | 项目管理                         | 待处理 | 100  | 事务   | 古宏学 | 普通  | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 10347 | 东风日产VOC项目 CCSI需求-VoC报告框架demo | 待处理 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-05 | 2025-04-02 | 24.0 | 8.0   | 胡林波 |
| 9568  | 调研和产品设计                      | 待处理 | 100  | 设计任务 |     | 普通  | 2025-02-11 | 2025-04-02 | 0.0  |       | 梅凯  |