

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 24.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10347	东风日产VOC项目 CCSI需求-VoC报告框架demo	待处理	100	设计任务	胡林波	普通	2025-03-05	2025-04-02	24.0	8.0	胡林波
9568	调研和产品设计	待处理	100	设计任务		普通	2025-02-11	2025-04-02	0.0		梅凯