

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 88.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10886	大屏需求实施	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-05-31	20.0	40.0	崔成奎
10783	数据集成	待处理	0	需求	丁飞	普通	2025-04-21	2025-05-29	0.0		古宏学
10780	运营管理	待处理	100	需求	张兵	普通	2025-04-23	2025-04-23	0.0		古宏学
10779	报告中心	待处理	61	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-05-22	0.0		古宏学
10778	风险管控	待处理	100	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-04-24	0.0		古宏学
10777	声音洞察	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-03-01	2025-05-29	0.0		古宏学
10776	VOC总览	待处理	100	需求	张兵	普通	2025-04-24	2025-04-24	0.0		古宏学
10775	登录首页	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-03-01	2025-04-30	0.0		古宏学
10774	报表开发	待处理	60	需求	张兵	普通	2025-03-01	2025-05-29	0.0		古宏学
10773	第二版模型迭代实施	待处理	0	需求	张梓健	普通	2025-04-21	2025-05-25	0.0		古宏学
10772	模型实施	待处理	0	需求	张梓健	普通	2025-04-21	2025-05-25	0.0		古宏学
10710	大屏需求实施	待处理	0	需求	范荣	普通	2025-04-17	2025-05-31	0.0	40.0	崔成奎
10709	大屏需求实施	待处理	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-04-23	2025-04-23	36.0	120.0	崔成奎
10708	接收部分需求(阶段一)	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-04-30	24.0	48.0	崔成奎
10707	客户环境准备及前期准备	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-04-18	8.0	8.0	崔成奎
10675	移动端大屏	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-05-31	0.0		古宏学
10674	接待大屏	待处理	46	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-05-31	0.0		古宏学
10672	BI大屏需求	待处理	23	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-05-31	0.0		古宏学